

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình:
Cải tạo, nâng cấp Trụ sở UBND phường Nguyễn Du**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy định một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/10/2022 của HĐND thành phố về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trụ sở UBND phường Nguyễn Du;

Xét đề nghị của UBND phường Nguyễn Du tại Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 04/5/2023 kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND phường Nguyễn Du về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở UBND phường Nguyễn Du; Báo cáo thẩm định số 113/TĐ-TCKH ngày 04/5/2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở UBND phường Nguyễn Du, với các nội dung như phụ lục kèm theo.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố bố trí theo kế hoạch vốn hàng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo quy định hiện hành.

Trong mọi trường hợp, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và quy trình, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH₆.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Đức

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2023 của UBND thành phố)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | 01.XL. Cải tạo, nâng cấp Trụ sở UBND phường Nguyễn Du | 3.511.566.000 | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 5, năm 2023 | Trọn gói | 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | 02.QLDA. Tư vấn quản lý dự án | 110.008.000 | Chỉ định thầu | | Tháng 5, năm 2023 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công và quyết toán |
| 3 | 03.TVGS. Tư vấn giám sát | 115.354.000 | Chỉ định thầu | | Tháng 5, năm 2023 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL |
| 4 | 04.TVĐT. Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu | 15.169.000 | Chỉ định thầu | | Tháng 5, năm 2023 | Trọn gói | 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 5 | 05.TVTD. Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | 3.511.000 | Chỉ định thầu | | Tháng 5, năm 2023 | Trọn gói | 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 6 | 06.BH. Bảo hiểm công trình | 2.809.000 | Chỉ định thầu | | Tháng 5, năm 2023 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công công trình |

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ