

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN DU

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phường Nguyễn Du, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình:
Nâng cấp mặt đường các tuyến ngõ phố bằng rải thảm nhựa năm 2024**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quy định một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND Thành phố về việc giao kế hoạch làm đường giao thông, mương thoát nước, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, cải tạo nâng cấp mặt đường bê tông xi măng, lát vỉa hè, bó vỉa năm 2024 trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND phường Nguyễn Du về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình khởi công mới năm 2024 trên địa bàn phường Nguyễn Du;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND phường Nguyễn Du về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường các tuyến ngõ phố bằng rải thảm nhựa năm 2024;

Xét đề nghị của các công chức Địa chính – Xây dựng, Kế toán ngân sách.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp mặt đường các tuyến ngõ phố bằng rải thảm nhựa năm 2024, với các nội dung như phụ lục kèm theo.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố hỗ trợ theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND Thành phố, ngân sách phường và huy động từ nhân dân đóng góp.

Điều 2. Giao các công chức Địa chính – Xây dựng, Kế toán ngân sách chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND-UBND phường; Các công chức: Tài chính – Kế toán, Địa chính Xây dựng, và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT HĐND phường;
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Chủ tịch UBMTTQ phường;
- Trang TTĐT phường;
- Lưu: VPUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Dương Đình Phúc

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN DU**

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp mặt đường các tuyến ngõ phố bằng rải thảm nhựa năm 2024
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /5/2024 của UBND phường Nguyễn Du)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	01.XL. Nâng cấp mặt đường các tuyến ngõ 137 và ngõ 139 đường Hà Tông Chính; đoạn ngõ 121 Lê Thiệu Huy, TDP 2	Nâng cấp mặt đường bằng thảm nhựa các tuyến ngõ 137 và ngõ 139 đường Hà Tông Chính; đoạn ngõ 121 Lê Thiệu Huy với diện tích 1.080m ²	232.770.000	Ngân sách Thành phố hỗ trợ, ngân sách phường cân đối và huy động	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	
4	02.XL. Nâng cấp mặt đường tuyến ngõ 27 Nguyễn Huy Tụ, TDP 3	Nâng cấp mặt đường bằng thảm nhựa tuyến ngõ 27 Nguyễn Huy Tụ với diện tích 765m ²	164.877.000	nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng	
Tổng giá trị các gói thầu			397.647.000									

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU