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      Phường Nguyễn Du, ngày      tháng  01 năm 2024 
   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc 

công trình: Trồng cây xanh tuyến đường Lê Ninh, thành phố Hà Tĩnh 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

việc quy định một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 07/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công 

tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 

05/01/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-

UBND ngày 26/02/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 26/07/2023 của HĐND phường 

Nguyễn Du về việc Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công 

trình: Trồng cây xanh tuyến đường Lê Ninh, thành phố Hà Tĩnh;Văn bản số: 

2857/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư xây dựng các công trình: Trồng cây xanh tuyến đường Lê Ninh, 

thành phố Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 24/01/2023 của UBND phường 

Nguyễn Du về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Trồng cây xanh tuyến đường Lê Ninh, thành phố Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của các công chức Địa chính – Xây dựng, Kế toán ngân sách. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công 

trình: Trồng cây xanh tuyến đường Lê Ninh, thành phố Hà Tĩnh, với các nội 

dung như phụ lục kèm theo. 

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách phường và huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 2. Giao các công chức Địa chính – Xây dựng, Kế toán ngân sách chịu 

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt đảm bảo quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng HĐND-UBND phường; Các công chức: Kế toán ngân sách, Địa 

chính Xây dựng, Văn hóa; và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Chủ tịch UBMTTQ phường; 

- Trang TTĐT phường; 

- Lưu: VPUB. 

                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Dương Đình Phúc 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NGUYỄN DU 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND phường Nguyễn Du) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

01.XL. Trồng cây xanh tuyến 

đường Lê Ninh, thành phố Hà 

Tĩnh 

817.021.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Tháng 01, 

năm 2024 

Trọn 

gói 

60 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực 

2 02.TVGS. Tư vấn giám sát 20.583.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Tháng 01, 

năm 2024 

Trọn 

gói 

60 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực 

3 03.QLDA. Tư vấn quản lý dự án 21.547.000 
Chỉ định thầu 

rút gọn 
 

Tháng 01, 

năm 2024 

Trọn 

gói 

Theo tiến độ thi 

công và quyết toán 
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